…… 1—2

…… 3—10

…… 11—16



2024 8-326





开户银行				募集资	余额
上海浦东发		46	88 00 5	40,283,	23.73
合 计				57,753,	90.66

三、本

(一) 募

募集资

(二) 募

本年度，

(三) 募

本年度，

四、变

(一) 变

变更募

(二) 募

2021 年，

久补充流动资

(三) 募

本年度，

五、募

本年度，

附件：1

募

海南

橡胶产业集

股份有

二〇二四年

四月二

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			179,081.27	本年度投入募集资金总额[注1]								
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						147,382.45
变更用途的募集资金总额比例				39.36%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(2)-(1)	截至期末承诺投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
热带高效非胶农业项目	是	71,632.51	1,150.62	1,150.62		1,150.62		100.00	不适用	不适用	不适用	是，已调整
橡胶园更新种植项目	是	107,448.76	126,781.86	126,781.86	19,680.62	95,083.94	-31,698.82	75.00	2033 年	不适用	不适用	是，已调整
永久补充流动资金	是		51,148.79	51,148.79		51,148.79		100.00	不适用	不适用	不适用	是，已调整
合　计	—	179,081.27	179,081.27	179,081.27	19,680.62	147,382.45	-31,698.82	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	一、热带高效非胶农业项目未达计划进度原因 公司已于 2021 年终止该项目，原因如下： （一）根据《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》（国发[illegible] 护区划定工作的通知》（农计发〔2017〕99 号）要求，海南省出台了《海南省水稻生产功能区和天然橡胶生产保护区划定工作方案》，公司于[illegible] 并以属地农场公司为主体，开展保护区划定工作。2019 年底，天然橡胶生产保护区划定工作完成。2020 年，海南省各市县政府按照规定陆续与各农场公司签订了《[illegible]责任书》，明确规定不允许在橡胶保护区内发展非橡胶热带农业，橡胶保护区的成片[illegible] （二）海南加大生态环境整治，规范林业用地。根据国家环保督查情况，2018 年 3 月，海南省政府加大了生态环境整治力度，规范林业用地用途，种植草本植物，公司原申请的易胶项目香蕉、凤梨等高效农业属于草本植物，涉及严禁范围，影响了非胶项目的推进。 （三）近年来，根据国家和海南省政府[illegible] 计划，特别是香蕉、凤梨等草本植物的种植计划。 二、特种胶园更新种植项目未达进度原因 根据国家环保督查情况，2018 年 3 月，海南省政府加大了生态环境整治力度，出台了生态环境保护要求，公司多数基地区域的橡胶林种植系为在沿海盐碱[illegible]，约有属地面积的 25%，这部分胶园的更新受到林业政策限制，只能小面积实施人工种植，无法规模化更新和种植；另外，受林业政策影响，部分基地的胶园实行采伐指标的限制，即年度指标超限，需停止采伐。受上述客观原因限制，公司特种胶更新种植的进度延缓。

[illegible]	综合考虑国家产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局及本次募投项目实际建设[illegible]
[illegible]	公司经营发展和战略布局，促进公司主业可持续健康发展，同时提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司决定终止热带高效非胶农业项目，该项目终止后剩余募集资金70,481.89万元，其中19,333.10万元用于特种胶园更新种植项目，[illegible]于永久补充流动资金。 同时为保进公司主业可持续健康发展，[illegible]
项目可行性发生重大变化的情况说明	2016-2020年完成特种胶园更新种植[illegible]万元的种植[illegible] 其中，71,788.56万元使用募集资金，[illegible]万元使用公司自有资金，[illegible] 19,333.10万元使用热带高效非胶农业项目终止后的剩余募集资金。 《海南橡胶关于调整募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已分别于2021年[illegible]月3日和2021年8月19日经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《海南橡胶关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17,906.01万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司自筹资金预先投入募投项目情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字〔2018〕170036号）。 公司独立董事、保荐机构就公司2022年度[illegible]及同意公司不得使置换募投项目先期投入的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《海南橡胶关于[illegible]使用募集资金，同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，金额不超过 35,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，并于使用期限到期前足额归还至募集资金专用[illegible]日，公司使用 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

「注 1」“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及“截至期末累计投入金额”以及募集前已经投入募集资金的金额。

「注 2」“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”[illegible]

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额	投资进度(%)(8)=(6)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性发生重大变化
橡胶林提升改造	橡胶高产胶园改造	1,150.62	1,150.62		1,150.62	100.00	不适用	不适用	不适用	否
特种胶园更新改造	热带高效胶园更新改造	126,781.86	126,781.86	10,680.62	95,982.04	[illegible]	2022 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	橡胶农业项目	51,148.79	51,148.79		51,148.79	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	179,081.27	179,081.27	10,680.62	147,382.45	—	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	详见附件 1
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	详见附件 1
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	详见附件 1

准执业文
批
准执业日
批
名
称合伙
负责人
经营场
组织形
业证书编
财政
务的
的，
出
财
部

证券服务机构会计师事务所名单
备案公告日期
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

PUBLIC ACCOUNTANTS
7年09月02日
天健会计师事务所
13670902125



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：330000011917

No. of Certificate

批准注册协会：[redacted]注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期：2012 年 5 月 2 日

Date of Issuance /y /m /d

2013 年 3 月 31 日

/y /m /d

4

5

于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财

会[2001]1035 号）规

定，本授权人现将本所（本所重庆分所）出具的审计报告、

执行事务合伙人签字盖章：

王国海

被授权人签字盖章：